

 Fecha	 Día	Actividad	# Horas	# Horas Acumuladas
16/03/2026	Lunes	Presentación, bienvenida, explicación y asignación de actividades	1	1
17/03/2026	Martes	Revisión documental de la matriz de riesgos y oportunidades y del Manual de seguridad y privacidad	3	4
18/03/2026	Miércoles	Evaluación de riesgos y oportunidades	3	7
19/03/2026	Jueves	Evaluación de riesgos y oportunidades	3	10
20/03/2026	Viernes	Evaluación de riesgos y oportunidades	3	13
23/03/2026	Lunes	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	16
24/03/2026	Martes	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	19
25/03/2026	Miércoles	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	22
26/03/2026	Jueves	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	25
27/03/2026	Viernes	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	28
30/03/2026	Lunes	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	31
31/03/2026	Martes	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	34
1/04/2026	Miércoles	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	37
2/04/2026	Jueves	Creación de un flujo automatizado de trabajo en n8n como recordatorio de la matriz de riesgos	3	40
3/04/2026	Viernes	Revisión y redacción documental de tratamiento y enmascaramiento de información sensible	3	43
6/04/2026	Lunes	Revisión documental de Informe de seguridad de datos bancarios	3	46
7/04/2026	Martes	Revisión de Notas Técnicas	3	49
8/04/2026	Miércoles	Redacción de informes Resumen de Notas Técnicas, Plantilla RAT e investigación de vulnerabilidad M365	3	52
9/04/2026	Jueves	Matriz RAT Categorización de datos y calificación de actividades de impacto	3	55
10/04/2026	Viernes	Matriz RAT Categorización de datos y calificación de actividades de impacto	3	58
13/04/2026	Lunes	Redacción de un checklist de acciones correctivas de resultados de auditoría	3	61

14/04/2026	Martes	Redacción de un checklist de acciones correctivas de resultados de auditoría	3	64
15/04/2026	Miércoles	Redacción de un checklist de acciones correctivas de resultados de auditoría	3	67
16/04/2026	Jueves	Redacción de un checklist de acciones correctivas de resultados de auditoría	3	70
17/04/2026	Viernes	Redacción de un checklist de acciones correctivas de resultados de auditoría	3	73
20/04/2026	Lunes	Análisis plataforma SGSI	3	76
21/04/2026	Martes	Análisis plataforma SGSI	3	79
22/04/2026	Miércoles	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	82
23/04/2026	Jueves	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	85
24/04/2026	Viernes	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	88
27/04/2026	Lunes	Implementación en el documento RAT de la Base de Licitud para los Encargados	3	91
28/04/2026	Martes	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	94
29/04/2026	Miércoles	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	97
30/04/2026	Jueves	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	100
1/05/2026	Viernes	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	103
4/05/2026	Lunes	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	106
5/05/2026	Martes	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	109
6/05/2026	Miércoles	Programación y corrección en base al análisis de la plataforma SGSI	3	112
7/05/2026	Jueves	Desarrollo de api para la obtención de vulnerabilidades CVE, CWE, evaluación de librerías y SAST.	3	115
8/05/2026	Viernes	Desarrollo de api para la obtención de vulnerabilidades CVE, CWE, evaluación de librerías y SAST.	3	118
11/05/2026	Lunes	Desarrollo de api para la obtención de vulnerabilidades CVE, CWE, evaluación de librerías y SAST.	3	121
12/05/2026	Martes	Desarrollo de api para la obtención de vulnerabilidades CVE, CWE, evaluación de librerías y SAST.	3	124
13/05/2026	Miércoles	Desarrollo de api para la obtención de vulnerabilidades CVE, CWE, evaluación de librerías y SAST.	3	127
14/05/2026	Jueves	Desarrollo de frontend para el api de obtención de vulnerabilidades CVE, CWE, evaluación de librerías y SAST.	3	130
15/05/2026	Viernes	Desarrollo de frontend para el api de obtención de vulnerabilidades CVE, CWE, evaluación de librerías y SAST.	3	133